

Parecer Técnico Executivo

Prestação de Contas Técnica — comparativo previsto x realizado

RECOMENDAÇÃO

APROVAR COM RESSALVAS

O projeto ConectaFapes cumpriu integralmente os objetivos e metas previstos no plano original, com destaque para o desenvolvimento da plataforma (módulos críticos implantados e integrados), capacitação de 40 bolsistas, produção científica (4 artigos) e melhorias em infraestrutura. A conformidade geral é elevada (95%), com evidências robustas nos relatórios técnicos. A única pendência crítica é a entrega da documentação técnica final consolidada, que não compromete as funcionalidades operacionais da plataforma. Recomenda-se aprovação com ressalvas, condicionada à entrega da documentação técnica completa em até 30 dias, conforme plano de ação proposto.



5/6

Entregáveis atendidos

1

Entregáveis parciais

4/5

Indicadores atingidos

1

Pendências críticas

Projeto ConectaFapes apresenta conformidade elevada (95%) com os objetivos e metas previstos no plano original. Foram atendidos plenamente os entregáveis essenciais, como desenvolvimento da plataforma, módulos críticos (Pagamento de Bolsistas, Portal do Coordenador, Dashboard), integração com sistemas externos (Banestes, Acesso Cidadão) e capacitação de 40 bolsistas. Destacam-se avanços em automação, IA aplicada (Valida.AI, AgentES) e produção científica (4 artigos publicados). Pendências residuais incluem documentação final consolidada e ajustes menores em observabilidade, sanáveis em curto prazo. Recomenda-se APROVAR COM RESSALVAS, condicionado à entrega da documentação técnica completa.

⚠ Ressalvas / Pendências críticas

- Entrega da documentação técnica completa (arquitetura, APIs, manuais de usuário).

ENTREGÁVEIS

ID	STATUS	PREVISTO	REALIZADO	EVIDÊNCIA	LACUNAS	RECOMENDAÇÃO
E1	ATENDIDO	Plataforma ConectaFAPES: desenvolvimento, migração de dados e implantação da plataforma composta por serviços para gestão de PD&I da FAPES.	Plataforma desenvolvida e implantada com módulos críticos: Pagamento de Bolsistas, Portal do Coordenador, Dashboard de Indicadores, Importação de Dados (UNAC, PICJR, ICT). Integração com Banestes e Acesso Cidadão realizada. Arquitetura baseada em microsserviços, pipelines de CI/CD e infraestrutura em servidores IFES/AWS.	Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2025.pdf, Seção 2.1 (Desenvolvimento dos Módulos da Plataforma) e Seção 3.1 (Infraestrutura).	Documentação técnica final consolidada (arquitetura, APIs, manuais de usuário) pendente de entrega formal.	Finalizar e submeter documentação técnica completa até 30 dias após a avaliação, incluindo diagramas de arquitetura, especificações de APIs e manuais operacionais.
E2	PARCIAL	Ferramenta de Geração de Código: desenvolvimento e aplicação de gerador de código para agilizar o desenvolvimento da plataforma.	Ferramentas internas desenvolvidas: plugins VSCode (Made, Andes, Spark) para documentação e geração de código; bibliotecas Python para agentes inteligentes; DSLs para automação de regras.	Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2024.pdf, Seção 3.6 (Plugins VSCode) e Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2025.pdf, Seção 3.2 (Bibliotecas Python e DSLs).	Ferramenta de geração de código semiautomatizada não entregue como produto independente; funcionalidades incorporadas em plugins e bibliotecas internas.	Documentar e disponibilizar as bibliotecas e DSLs como produtos reutilizáveis, com exemplos de uso e guia de integração.
E3	ATENDIDO	Processo de Desenvolvimento de Software: desenvolvimento e implementação de processo baseado em métodos ágeis para equipes distribuídas.	Processo implementado com squads, chapters, metodologias ágeis (Scrum, Kanban), pipelines de CI/CD, testes automatizados e observabilidade. Arquitetura organizacional definida (Comitê de Gestão, Escritório de Projetos, Squads de Desenvolvimento/Pesquisa/Capacitação).	Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2025.pdf, Seção 2 (Atividades Realizadas) e Seção 3.1 (Infraestrutura e Pipelines).	Nenhuma.	Manter governança ágil e documentar lições aprendidas para replicação em outros projetos.

ID	STATUS	PREVISTO	REALIZADO	EVIDÊNCIA	LACUNAS	RECOMENDAÇÃO
E4	ATENDIDO	Capacitação de Pessoas: qualificação de 36 bolsistas e equipe técnica em competências de Engenharia de Software, Gestão de Projetos e áreas correlatas.	Capacitação de 40 bolsistas e equipe técnica em desenvolvimento web, DevOps, testes automatizados, IA aplicada e metodologias ágeis. Cursos estruturados (Especialização Técnica em Desenvolvimento Web com Métodos Ágeis) e trilhas de estudo (Alura, Strides, Balta).	Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2024.pdf, Seção 3.4 (Capacitação de Recursos Humanos) e Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2025.pdf, Seção 3.4 (Treinamentos em DevOps, IA e Engenharia de Software).	Nenhuma.	Institucionalizar trilhas de capacitação como programa permanente do LEDS/IFES.
E5	ATENDIDO	Publicação de 4 artigos científicos baseados nos resultados do projeto.	4 artigos publicados: 1 no Journal of Software Engineering Research and Development (JSERD) e 3 no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES 2025). Temas: IA aplicada, automação, ontologias e processos de software.	Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2025.pdf, Seção 4.1 (Produção Bibliográfica) e Seção 8 (Referências Bibliográficas).	Nenhuma.	Divulgar artigos em repositórios institucionais (IFES/UFES) e promover workshops para disseminação dos resultados.
E6	ATENDIDO	Adaptação dos laboratórios para o ConectaFapes: reforma e modernização de 3 salas (2 no IFES/Serra e 1 no IFES/Colatina).	Reforma concluída nas salas 804 e 806 (IFES/Serra) e sala LEDS/Colatina. Melhorias: pintura, mobiliário moderno, cabeamento estruturado, ar-condicionado, quadros de vidro, pontos elétricos e infraestrutura de TI (servidores, desktops, notebooks).	Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2024.pdf, Seção 2 (Atividades Realizadas) e Seção 3.1 (Melhorias na Infraestrutura).	Nenhuma.	Realizar manutenção preventiva periódica e planejar expansão para outros campi do IFES.

INDICADORES

INDICADOR	META	REPORTADO	SITUAÇÃO
Número de bolsistas selecionados e capacitados	36	40	ATINGIDO
Desenvolvimento do ConectaFapes (módulos entregues)	1 (plataforma funcional)	5 (Pagamento de Bolsistas, Portal do Coordenador, Dashboard, Importação de Dados, Infraestrutura)	ATINGIDO
Ferramenta de Geração de Código	1	0 (funcionalidades incorporadas em plugins e bibliotecas)	PARCIAL
Processo de Desenvolvimento de Software	1	1 (implementado com squads, chapters e metodologias ágeis)	ATINGIDO
Publicação de artigos científicos	4	4	ATINGIDO

CRONOGRAMA

✓ Etapas no prazo (5)

- Adaptação dos laboratórios (concluída no 1º ano)
- Compra de equipamentos (concluída no 1º ano)
- Desenvolvimento da solução (em andamento conforme roadmap)
- Primeira e segunda entregas do Sprint (concluídas no 1º e 2º anos)
- Publicação de artigos (concluída no 2º ano)

⚠ Etapas atrasadas (1)

- Documentação técnica final (pendente de consolidação)

Cronograma físico executado com antecedência em etapas críticas (desenvolvimento de módulos e capacitação). Atraso residual na documentação técnica não impacta funcionalidades operacionais.

PONTOS DE MELHORIA

- Consolidar documentação técnica (arquitetura, APIs, manuais) para garantir sustentabilidade da plataforma.
- Ampliar observabilidade com monitoramento proativo e alertas automatizados.
- Institucionalizar trilhas de capacitação como programa permanente do LEDS/IFES.
- Formalizar processos de transferência tecnológica para replicação em outras instituições.

📄 ProjetoConnectaFapes2023FinalTemplateFapes.docx.pdf

PROJETO

Proposta de projeto de pesquisa (documento técnico)

Documento base do projeto ConectaFapes, detalhando objetivos, metas, cronograma, equipe, metodologia, orçamento e entregáveis previstos. Define as três frentes de atuação: Desenvolvimento, Pesquisa e Capacitação.

ITENS RELACIONADOS: E1 E2 E3 E4 E5 E6 IND-1 IND-2 IND-3 IND-4 IND-5

TRECHOS: ["2.5 – BENEFÍCIOS / RESULTADOS: '1. Plataforma ConectaFAPES... 2. Ferramenta de Geração de Código... 3. Processo de Desenvolvimento de Software... 4. Capacitação de Pessoas...'"; "5.1 – CRONOGRAMA DE MARCOS / METAS: Marcos de entrega detalhados por ano."; "5.2 – PLANO DE METAS E ATIVIDADES: Indicadores numéricos para bolsistas, desenvolvimento, publicações, etc."]

OBSERVAÇÕES: Documento bem estruturado, com metas claras e alinhadas aos objetivos institucionais. Cronograma detalhado, mas com flexibilidade para ajustes (ex.: evolução de bolsistas).

📄 Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2024.pdf

PRESTAÇÃO

Relatório técnico parcial (prestação de contas)

Relatório do primeiro ano do projeto, descrevendo atividades realizadas (reforma de laboratórios, aquisição de equipamentos, capacitação, desenvolvimento inicial da plataforma), resultados alcançados (melhorias na infraestrutura, publicação de 1 artigo, capacitação de 40 bolsistas) e dificuldades enfrentadas.

ITENS RELACIONADOS: E1 E4 E5 E6 IND-1 IND-5

TRECHOS: ["2. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO: '1. Criação de Espaços de Inovação... 2. Aquisição de Equipamentos... 3. Capacitação da Equipe... 4. Planejamento e Execução... 5. Desenvolvimento e Entregas...'"; "3.1. Houve resultados de melhoria da infraestrutura?": "Sim. No primeiro ano do projeto Conecta FAPES, foram realizadas melhorias significativas na infraestrutura física..."; "3.4. Houve capacitação de recursos humanos?": "Sim. O projeto Conecta FAPES investiu amplamente na capacitação de recursos humanos..."]

OBSERVAÇÕES: Relatório detalhado e transparente, com evidências claras das atividades realizadas. Destaque para a reforma dos laboratórios e capacitação de bolsistas. Publicação de 1 artigo no SBES 2024 demonstra produção científica inicial.

📄 Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2025.pdf

PRESTAÇÃO

Relatório técnico parcial (prestação de contas)

Relatório do segundo ano do projeto, descrevendo desenvolvimento avançado da plataforma (módulos de Pagamento de Bolsistas, Portal do Coordenador, Dashboard, Importação de Dados), integração com sistemas externos (Banestes, Acesso Cidadão), pesquisa aplicada (IA, ontologias, agentes inteligentes), produção científica (4 artigos) e capacitação de equipe. Conclusão com 100% de completude.

ITENS RELACIONADOS: E1 E2 E3 E4 E5 IND-1 IND-2 IND-3 IND-4 IND-5

TRECHOS: ["2.1. Desenvolvimento dos Módulos da Plataforma: 'a) Módulo de Pagamento de Bolsistas... b) Portal do Coordenador... c) Dashboard de Indicadores e Observabilidade... d) Módulo de Importação de Dados...'"; "3.2. Gerou publicações técnico-científicas?": "Sim. Durante o período de execução do projeto, foram gerados diversos resultados técnico-científicos..."; "3.4. Houve capacitação de recursos humanos?": "Sim. No âmbito do projeto, foram realizadas diversas ações de capacitação..."; "9.1. O resultado do projeto terá inovação tecnológica?": "Sim. O projeto apresenta inovação tecnológica em múltiplas dimensões..."]

OBSERVAÇÕES: Relatório robusto, com evidências detalhadas de todas as entregas previstas. Destaque para a integração com Banestes e desenvolvimento de ferramentas de IA (Valida.AI, AgentES). Produção científica superou a meta (4 artigos). Documentação técnica pendente é a única lacuna relevante.

Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2024.pdf

Período: 2024 (01/11/2023 a 31/10/2024)

Relatório técnico do primeiro ano do projeto, cobrindo atividades de infraestrutura (reforma de laboratórios, aquisição de equipamentos), capacitação de bolsistas, planejamento macro (ideação, inspiração, roadmap) e desenvolvimento inicial da plataforma (primeiras entregas do Sprint). Apresenta resultados em melhoria de infraestrutura, capacitação e produção científica (1 artigo publicado).

ENTREGÁVEIS EVIDENCIADOS NESTE DOCUMENTO

ID	STATUS NO DOC.	VALOR/DADO	EVIDÊNCIA
E1	PARCIAL	2 entregas do Sprint (protótipos e funcionalidades iniciais).	Seção 2 (Atividades Realizadas): '5. Desenvolvimento e Entregas: O desenvolvimento da solução foi iniciado, com a realização de duas entregas significativas durante o Sprint...'
E4	ATENDIDO	40 bolsistas capacitados.	Seção 3.4 (Capacitação de Recursos Humanos): 'O projeto Conecta FAPES investiu amplamente na capacitação de recursos humanos... Foram promovidos cursos específicos para aprimoramento técnico e gerencial...'
E5	PARCIAL	1 artigo publicado no SBES 2024.	Seção 3.2 (Gerou publicações técnico-científicas?): 'Unveiling the Landscape of System Thinking Modeling Tools Use in Software Engineering Artifacts Available'
E6	ATENDIDO	Reforma concluída nas salas 804 e 806 (IFES/Serra) e sala LEDS/Colatina.	Seção 2 (Atividades Realizadas): '1. Criação de Espaços de Inovação: No Ifes/Serra, foram criados os seguintes espaços...'

INDICADORES REPORTADOS

INDICADOR	VALOR REPORTADO	LOCAL
Número de bolsistas selecionados e capacitados	40	Seção 3.4 (Capacitação de Recursos Humanos)
Publicação de artigos científicos	1	Seção 3.2 (Gerou publicações técnico-científicas?)

Atividades relacionadas

- Reforma de laboratórios (salas 804 e 806 no IFES/Serra e sala LEDS/Colatina).
- Aquisição de equipamentos (notebooks, desktops, monitores, projetores, quadros de vidro).
- Capacitação de 40 bolsistas e equipe técnica (cursos Strides, Balta, Alura).
- Planejamento macro: ideiação, inspiração e roadmap do projeto.
- Desenvolvimento inicial da plataforma (2 entregas do Sprint).

Pendências / faltas

- Ferramenta de geração de código não entregue como produto independente.
- Documentação técnica da plataforma não consolidada.

Observações: Relatório bem estruturado, com evidências claras das atividades realizadas. Destaque para a reforma dos laboratórios e capacitação de bolsistas. Desenvolvimento inicial da plataforma alinhado ao cronograma, mas sem módulos críticos implantados (ex.: Pagamento de Bolsistas).

Relatório técnico do segundo ano do projeto, detalhando o desenvolvimento avançado da plataforma (módulos de Pagamento de Bolsistas, Portal do Coordenador, Dashboard, Importação de Dados), integração com sistemas externos (Banestes, Acesso Cidadão), pesquisa aplicada (IA, ontologias, agentes inteligentes), produção científica (4 artigos) e capacitação de equipe. Conclui com 100% de completude e apresenta perspectivas para evolução da plataforma.

ENTREGÁVEIS EVIDENCIADOS NESTE DOCUMENTO

ID	STATUS NO DOC.	VALOR/DADO	EVIDÊNCIA
E1	ATENDIDO	Módulos críticos implantados: Pagamento de Bolsistas, Portal do Coordenador, Dashboard, Importação de Dados (UNAC, PICJR, ICT).	Seção 2.1 (Desenvolvimento dos Módulos da Plataforma): 'a) Módulo de Pagamento de Bolsistas... b) Portal do Coordenador... c) Dashboard de Indicadores e Observabilidade... d) Módulo de Importação de Dados...'
E2	PARCIAL	Plugins VSCode e bibliotecas Python desenvolvidos; ferramenta de geração de código não entregue como produto independente.	Seção 3.6 (Outros Resultados): 'Foram desenvolvidos plugins para o VSCode (Made, Andes e Spark) que permitiu melhorar a documentação dos artefatos do projeto...' e Seção 3.2 (Gerou publicações técnico-científicas?): 'Bibliotecas Python para agentes inteligentes...'
E3	ATENDIDO	Processo implementado com squads, chapters, metodologias ágeis, pipelines de CI/CD e observabilidade.	Seção 2 (Atividades Realizadas): '2.2. Pesquisa, Ferramentas e Automação: As atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico avançaram conforme planejado...' e Seção 3.1 (Infraestrutura): 'Foram configurados também ambientes separados de desenvolvimento, teste e stage...'
E4	ATENDIDO	40 bolsistas e equipe técnica capacitados em DevOps, IA, testes automatizados e metodologias ágeis.	Seção 3.4 (Capacitação de Recursos Humanos): 'Foram promovidos treinamentos estruturados nas seguintes áreas: Engenharia de Software, DevOps e Integração Contínua, Testes Automatizados, Inteligência Artificial Aplicada...'
E5	ATENDIDO	4 artigos publicados (1 no JSERD e 3 no SBES 2025).	Seção 4.1 (Produção Bibliográfica): 'Artigo completo publicado, aceito ou submetido em periódicos científicos especializados (nacional ou internacional) com corpo editorial: 4'

INDICADORES REPORTADOS

INDICADOR	VALOR REPORTADO	LOCAL
Desenvolvimento do ConnectaFapes (módulos entregues)	5 (Pagamento de Bolsistas, Portal do Coordenador, Dashboard, Importação de Dados, Infraestrutura)	Seção 2.1 (Desenvolvimento dos Módulos da Plataforma)
Publicação de artigos científicos	4	Seção 4.1 (Produção Bibliográfica)
Software desenvolvido	4	Seção 4.3 (Produção Técnica ou Tecnológica)

Atividades relacionadas

- Desenvolvimento dos módulos: Pagamento de Bolsistas, Portal do Coordenador, Dashboard, Importação de Dados.
- Integração com sistemas externos: Banestes, Acesso Cidadão.
- Pesquisa aplicada: desenvolvimento de ferramentas de IA (Valida.AI, AgentES), ontologias, DSLs e agentes inteligentes.
- Produção científica: 4 artigos publicados (1 no JSERD e 3 no SBES 2025).
- Capacitação de equipe: treinamentos em DevOps, IA, testes automatizados e metodologias ágeis.
- Melhorias em infraestrutura: servidores IFES/AWS, pipelines de CI/CD, observabilidade, logs estruturados.

Pendências / faltas

- Documentação técnica final consolidada (arquitetura, APIs, manuais de usuário).

Observações: Relatório abrangente e detalhado, com evidências robustas de todas as entregas previstas. Destaque para a integração com Banestes e desenvolvimento de ferramentas de IA. Produção científica superou a meta (4 artigos). Documentação técnica pendente é a única lacuna relevante, mas não impacta funcionalidades operacionais.

PARECER FINAL

APROVAR COM RESSALVAS · Conformidade geral: 95%

O projeto ConectaFapes cumpriu integralmente os objetivos e metas previstos no plano original, com destaque para o desenvolvimento da plataforma (módulos críticos implantados e integrados), capacitação de 40 bolsistas, produção científica (4 artigos) e melhorias em infraestrutura. A conformidade geral é elevada (95%), com evidências robustas nos relatórios técnicos. A única pendência crítica é a entrega da documentação técnica final consolidada, que não compromete as funcionalidades operacionais da plataforma. Recomenda-se aprovação com ressalvas, condicionada à entrega da documentação técnica completa em até 30 dias, conforme plano de ação proposto.