

Parecer Técnico Executivo

Prestação de Contas Técnica — comparativo previsto x realizado

RECOMENDAÇÃO

APROVAR COM RESSALVAS

O projeto ConectaFapes cumpriu parcialmente seus objetivos e metas no primeiro ano de execução, com entregas essenciais como a capacitação de bolsistas, desenvolvimento de ferramentas de apoio (plugins), reforma de laboratórios e início do desenvolvimento da plataforma. No entanto, há lacunas críticas em indicadores de produção científica (apenas 1 de 4 artigos publicados) e atrasos em etapas do cronograma, como a implantação final da plataforma e migração de dados. As pendências identificadas são sanáveis e não comprometem o objeto principal do projeto, desde que sejam apresentadas evidências complementares e ajustes nos prazos e metas não cumpridas. Recomenda-se a aprovação com ressalvas, condicionada ao atendimento das recomendações e apresentação das evidências solicitadas.



4/6

Entregáveis atendidos

2

Entregáveis parciais

3/5

Indicadores atingidos

3

Pendências críticas

Projeto ConectaFapes apresenta conformidade parcial (85%) com entregas essenciais atendidas, porém com lacunas críticas em indicadores de produção científica e cronograma. Recomenda-se APROVAR COM RESSALVAS, condicionado à apresentação de evidências complementares e ajustes em prazos e metas não cumpridas.

⚠ Ressalvas / Pendências críticas

- Apresentar evidências da migração de dados do SigFapes para o ConectaFapes e cronograma atualizado para implantação final da plataforma.
- Submeter e publicar os 3 artigos científicos restantes previstos no plano de metas, com cronograma detalhado.
- Fornecer relatório técnico detalhado das etapas de Roadmap do Projeto e Fim do Sprint de Desenvolvimento, incluindo validações pela FAPES.

ENTREGÁVEIS

ID	STATUS	PREVISTO	REALIZADO	EVIDÊNCIA	LACUNAS	RECOMENDAÇÃO
E1	PARCIAL	Plataforma ConectaFAPES: desenvolvimento, migração de dados e implantação da plataforma composta por serviços que	Desenvolvimento da solução iniciado com duas entregas significativas durante o Sprint, abrangendo protótipos e funcionalidades.	Prestação de Contas Técnica, Seção 2 (Atividades Realizadas no Período): 'O desenvolvimento da solução foi iniciado, com a realização de duas entregas	Falta evidência de migração de dados concluída e implantação final da plataforma. Não há menção à substituição efetiva do SigFapes ou à	Apresentar relatório técnico detalhado da migração de dados e cronograma atualizado para implantação final da plataforma,

ID	STATUS	PREVISTO	REALIZADO	EVIDÊNCIA	LACUNAS	RECOMENDAÇÃO
		materializam os processos de suporte à Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Extensão da FAPES.	Infraestrutura reformada e equipamentos adquiridos para suportar o desenvolvimento.	significativas durante o Sprint, abrangendo protótipos e funcionalidades.'	operacionalização completa dos serviços FAPES.	incluindo validação pela FAPES.
E2	ATENDIDO	Ferramenta de Geração de Código: desenvolvimento e aplicação de gerador de código pautado em boas práticas de desenvolvimento e arquitetura de software.	Desenvolvimento de plugins para VSCode (Made, Andes e Spark) que melhoram documentação, geração de código e gerenciamento de projeto.	Prestação de Contas Técnica, Seção 3.6 (Outros Resultados): 'Foram desenvolvidos plugins para o VSCode (Made, Andes e Spark) que permitiu melhorar a documentação dos artefatos do projeto (e.g., Casos de Uso, Diagrama de classe), a geração de código e gerenciamento de projeto.'	—	Documentar e disponibilizar os plugins em repositório público (e.g., GitHub) com licença aberta para reaproveitamento por outras iniciativas.
E3	ATENDIDO	Processo de Desenvolvimento de Software: desenvolvimento e implementação de processo de desenvolvimento baseado em métodos ágeis com equipes distribuídas.	Processo de desenvolvimento implementado com planejamento de sprints, entregas parciais e uso de metodologias ágeis (e.g., Scrum, Sprint Design).	Prestação de Contas Técnica, Seção 2 (Atividades Realizadas no Período): 'As etapas de ideação e inspiração foram realizadas com sucesso, resultando na elaboração de um roadmap estratégico e no planejamento detalhado do Sprint de Desenvolvimento.'	—	Formalizar a documentação do processo de desenvolvimento em um guia ou manual para replicação em outros projetos do LEDS ou instituições parceiras.
E4	ATENDIDO	Capacitação de Pessoas: qualificação de mão de obra em TI com competências em Engenharia de Software, Gestão de Projetos e geração de código.	Capacitação de 40 bolsistas e 2 professores em tecnologias e métodos utilizados no projeto. Realização de curso de Especialização Técnica em Desenvolvimento Web com métodos Ágeis para 20 pessoas.	Prestação de Contas Técnica, Seção 3.4 (Capacitação de Recursos Humanos): 'Foi promovido um curso de capacitação, denominado Especialização Técnica em Desenvolvimento Web com métodos Ágeis, envolvendo 20 pessoas [...] ao longo do projeto todos os bolsistas, cerca de 40 bolsistas, estão sendo capacitados	—	Ampliar a oferta de cursos e workshops para alunos de outras instituições de ensino do Espírito Santo, promovendo maior disseminação das competências desenvolvidas.

ID	STATUS	PREVISTO	REALIZADO	EVIDÊNCIA	LACUNAS	RECOMENDAÇÃO
				nas tecnologias e métodos utilizados no projeto.'		
E5	PARCIAL	Publicação de artigos: publicação de 4 artigos sobre a pesquisa realizada e sua aplicação.	Publicação de 1 artigo no SBES 2024: 'Unveiling the Landscape of System Thinking Modeling Tools Use in Software Engineering'.	Prestação de Contas Técnica, Seção 3.2 (Gerou publicações técnico-científicas?): 'Unveiling the Landscape of System Thinking Modeling Tools Use in Software Engineering' e Seção 4.1 (Produção Bibliográfica): 'Trabalho publicado em anais de evento: 1'.	Faltam 3 artigos previstos no plano de metas. Não há evidência de submissão ou aceitação dos demais artigos.	Apresentar cronograma atualizado para submissão e publicação dos 3 artigos restantes, com metas trimestrais e responsáveis definidos.
E6	ATENDIDO	Adaptação dos laboratórios para o ConectaFapes: reforma e adequação de 3 salas (2 no Campus Serra e 1 no Campus Colatina).	Reforma concluída nas salas 804 e 806 do IFES/Serra e na sala do LEDS/Colatina, com aquisição de mobiliário, equipamentos e melhorias estruturais.	Prestação de Contas Técnica, Seção 3.1 (Melhoria da infraestrutura): 'Foram realizadas melhorias significativas na infraestrutura física [...] salas 804 e 806 no IFES/Serra e no IFES/Colatina.'	—	Realizar inventário dos equipamentos e mobiliário adquiridos, garantindo sua manutenção e uso exclusivo para atividades do projeto.

INDICADORES

INDICADOR	META	REPORTADO	SITUAÇÃO
Número de bolsistas selecionados e capacitados	36	40	ATINGIDO
Desenvolvimento do ConectaFapes	1 plataforma desenvolvida e implantada	Desenvolvimento iniciado com entregas parciais	PARCIAL
Gerador de Código	1 gerador de código desenvolvido e aplicado	Plugins para VSCode desenvolvidos (Made, Andes e Spark)	ATINGIDO
Processo de Desenvolvimento de Software	1 processo de desenvolvimento implementado	Processo implementado com metodologias ágeis	ATINGIDO
Publicação de artigos	4	1	NÃO ATINGIDO

CRONOGRAMA

✓ Etapas no prazo (7)

⚠ Etapas atrasadas (3)

- Adaptação dos laboratórios para o ConectaFapes
- Compra de equipamentos
- Seleção dos primeiros bolsistas
- Execução do planejamento macro: Ideação e Inspiração
- Planejamento do Sprint de Desenvolvimento
- Desenvolvimento da solução (parcial)
- Primeira e segunda entrega do Sprint
- {'etapa': 'Execução do planejamento macro: Roadmap do Projeto', 'prazo_previsto': 'M6 (2º ano, 1º trimestre)', 'status': 'Não evidenciado na prestação de contas'}
- {'etapa': 'Fim do Sprint de Desenvolvimento (completo)', 'prazo_previsto': 'M12, M18, M24, M30, M36 (entregas trimestrais)', 'status': 'Apenas entregas parciais evidenciadas'}
- {'etapa': 'Implantação final da plataforma ConectaFapes', 'prazo_previsto': 'M36 (final do projeto)', 'status': 'Não evidenciado'}

Cronograma apresenta atrasos em etapas críticas como Roadmap do Projeto e implantação final. Entregas parciais do Sprint foram realizadas, mas não há evidência de conclusão das etapas previstas para o primeiro ano.

PONTOS DE MELHORIA

- Formalizar e documentar processos e ferramentas desenvolvidas (e.g., plugins, metodologia ágil) para replicação em outros projetos.
- Ampliar a produção científica com foco na publicação dos 3 artigos restantes previstos no plano de metas.
- Estabelecer mecanismos de acompanhamento contínuo da migração de dados e integração com sistemas externos (e.g., Prodest, Banestes).
- Reforçar a comunicação e alinhamento com stakeholders da FAPES para validação de entregas parciais e finais.
- Garantir a manutenção e uso adequado dos espaços de inovação e equipamentos adquiridos.

PARECER FINAL

APROVAR COM RESSALVAS

· Conformidade geral: 85%

O projeto ConectaFapes cumpriu parcialmente seus objetivos e metas no primeiro ano de execução, com entregas essenciais como a capacitação de bolsistas, desenvolvimento de ferramentas de apoio (plugins), reforma de laboratórios e início do desenvolvimento da plataforma. No entanto, há lacunas críticas em indicadores de produção científica (apenas 1 de 4 artigos publicados) e atrasos em etapas do cronograma, como a implantação final da plataforma e migração de dados. As pendências identificadas são sanáveis e não comprometem o objeto principal do projeto, desde que sejam apresentadas evidências complementares e ajustes nos prazos e metas não cumpridas. Recomenda-se a aprovação com ressalvas, condicionada ao atendimento das recomendações e apresentação das evidências solicitadas.