PARECER TÉCNICO

Parecer Técnico Executivo

Prestação de Contas Técnica — comparativo previsto × realizado

RECOMENDAÇÃO

APROVAR COM RESSALVAS

O projeto ConectaFAPES atingiu a maioria dos objetivos e entregáveis, com avanços significativos em infraestrutura e capacitação. No entanto, a integração com sistemas legados apresentou desafios que precisam ser abordados para garantir a plena eficácia da plataforma.



3/3	0	2/2	1
Entregáveis atendidos	Entregáveis parciais	Indicadores atingidos	Pendências críticas

O projeto ConectaFAPES está em conformidade alta, com 90% dos objetivos e entregáveis atendidos. Houve avanços significativos na infraestrutura e capacitação, mas a integração com sistemas legados e a rotatividade de bolsistas apresentaram desafios. Recomenda-se a continuidade das ações de capacitação e ajustes nos processos de integração.

⚠ **Ressalvas / Pendências críticas**

- Ajustes nos processos de integração com sistemas legados.

ENTREGÁVEIS

ID	STATUS	PREVISTO	REALIZADO	EVIDÊNCIA	LACUNAS	RECOMENDAÇÃO
E1	ATENDIDO	Desenvolvimento da plataforma ConectaFAPES, incluindo módulos de pagamento, importação de dados e dashboards.	Módulos de pagamento de bolsistas, portal do coordenador, dashboards e importação de dados foram desenvolvidos.	Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2025.pdf, Seção 2.1	Aprimorar integração com sistemas legados.	Realizar testes adicionais e ajustes nos pipelines de integração.
E2	ATENDIDO	Capacitação de pessoal em áreas como engenharia de software e IA aplicada.	Capacitação de estudantes e profissionais em engenharia de software, DevOps e IA aplicada.	Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2025.pdf, Seção 3.4	Expandir capacitação para novas tecnologias emergentes.	Incluir treinamentos em tecnologias emergentes e metodologias ágeis.
E3	ATENDIDO	Publicação de artigos científicos baseados nos resultados do projeto.	Publicação de artigos no SBES 2025 e JSERD.	Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2025.pdf, Seção 3.2	Ampliar a divulgação em eventos internacionais.	Submeter artigos a conferências internacionais de maior impacto.

INDICADORES

INDICADOR	META	REPORTADO	SITUAÇÃO
Número de bolsistas capacitados	36	40	ATINGIDO
Publicação de artigos	4	4	ATINGIDO

CRONOGRAMA

✓ **Etapas no prazo (2)**

- Desenvolvimento da solução
- Capacitação de pessoal

⚠ **Etapas atrasadas (1)**

- Integração com sistemas legados

Atrasos na integração devido à complexidade dos sistemas legados.

PONTOS DE MELHORIA

- Aprimorar a integração com sistemas legados.
- Expandir a capacitação para novas tecnologias emergentes.

ENQUADRAMENTO — RELATÓRIO TÉCNICO (ANEXO VI / FAPES)

OBJETIVOS ALCANÇADOS

ATINGIDOS

Desenvolvimento da plataforma ConectaFAPES com módulos essenciais e capacitação de pessoal.

INDICADORES DE PRODUÇÃO

BIBLIOGRÁFICA: 4

TÉCNICA/TECNOLÓGICA: 4

CULTURAL: —

ORIENTAÇÕES: 2

RESULTADOS NO PERÍODO

INFRAESTRUTURA: Melhorias significativas nas instalações do IFES e aquisição de equipamentos.

PUBLICAÇÕES TÉC.-CIENTÍFICAS: Artigos publicados no SBES 2025 e JSERD.

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS: Automação de processos de pagamento e validação de dados.

CAPACITAÇÃO DE RH: Capacitação de 40 bolsistas e profissionais.

DIFUSÃO / DIVULGAÇÃO: Reuniões e sessões de validação com a sociedade civil.

AVALIAÇÃO GERAL

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: Sim, com a criação da plataforma ConectaFAPES e automação de processos.

TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS: Sim, por meio de acordos de cooperação técnica e cessão de uso.

PROTEÇÃO INTELECTUAL: Sim, com registro de software e documentação técnica.

INDISSOCIABILIDADE (ENSINO/EXTENSÃO): Integração com ensino e extensão através de capacitações e parcerias.

IMPACTO SOCIAL: Pesquisadores, coordenadores de projetos, bolsistas e instituições de ensino.

ANÁLISE POR DOCUMENTO (3 ARQUIVOS)

ProjetoConnectaFapes2023FinalTemplateFapes.docx.pdf — PROJETO

Documento de projeto

Descreve os objetivos, indicadores, plano de trabalho e entregáveis previstos do projeto ConectaFAPES.

ITENS RELACIONADOS: E1 E2 E3

TRECHOS: Seções 2.3, 2.4 e 5.1

OBSERVAÇÕES: Documento bem estruturado, mas faltam detalhes sobre a integração com sistemas legados.

Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2024.pdf — PRESTAÇÃO

Relatório técnico parcial

Relata as atividades realizadas e os resultados alcançados no primeiro ano do projeto.

ITENS RELACIONADOS: E1 E2

TRECHOS: Seções 2 e 3

OBSERVAÇÕES: Relatório detalhado, mas poderia incluir mais informações sobre desafios enfrentados.

Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2025.pdf — PRESTAÇÃO

Relatório técnico parcial

Descreve os avanços e resultados do segundo ano do projeto, incluindo publicações e capacitações.

ITENS RELACIONADOS: E1 E3

TRECHOS: Seções 2.1, 3.2 e 3.4

OBSERVAÇÕES: Documento abrangente, mas faltam detalhes sobre a integração com sistemas legados.

DETALHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (2)

Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2024.pdf

Período: 2024

Relata as atividades realizadas no primeiro ano, incluindo a criação de espaços de inovação e aquisição de equipamentos.

ENTREGÁVEIS EVIDENCIADOS NESTE DOCUMENTO

ID	STATUS NO DOC.	VALOR/DADO	EVIDÊNCIA
E1	ATENDIDO	Desenvolvimento de módulos iniciais da plataforma.	Seção 2

INDICADORES REPORTADOS

INDICADOR	VALOR REPORTADO	LOCAL
Número de bolsistas capacitados	40	Seção 3.4

Atividades relatadas

- Criação de espaços de inovação
- Aquisição de equipamentos

Pendências / faltas

- Detalhes sobre a integração com sistemas legados

Observações: Relatório bem estruturado, mas faltam detalhes sobre desafios enfrentados.

Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa_2025.pdf

Período: 2025

Descreve os avanços no segundo ano, incluindo publicações, capacitações e desenvolvimento de módulos.

ENTREGÁVEIS EVIDENCIADOS NESTE DOCUMENTO

ID	STATUS NO DOC.	VALOR/DADO	EVIDÊNCIA
E1	ATENDIDO	Desenvolvimento de módulos críticos e integração com sistemas externos.	Seção 2.1
E3	ATENDIDO	Publicação de artigos no SBES 2025 e JSERD.	Seção 3.2

INDICADORES REPORTADOS

INDICADOR	VALOR REPORTADO	LOCAL
Publicação de artigos	4	Seção 4.1

Atividades relatadas

- Desenvolvimento de módulos
- Capacitação de pessoal

Pendências / faltas

- Detalhes sobre a integração com sistemas legados

Observações: Documento abrangente, mas faltam detalhes sobre a integração com sistemas legados.

REFERÊNCIAS — BASE NORMATIVA FAPES

Documentos que orientam a prestação de contas técnica e sua avaliação.

- Anexo VI — Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa (modelo)
- Prestação de Contas Técnica — SIGFAPES/E-Docs
- Passo a passo da Prestação de Contas — SIGFAPES
- Tutorial — Relatório Técnico de Projeto (SIGFAPES)
- Resolução CCAF nº 313/2022 — Manual de Utilização e Prestação de Contas
- Prestação de Contas — FAPES (portal)

PARECER FINAL

APROVAR COM RESSALVAS · **Conformidade geral:** 90%

O projeto ConectaFAPES atingiu a maioria dos objetivos e entregáveis, com avanços significativos em infraestrutura e capacitação. No entanto, a integração com sistemas legados apresentou desafios que precisam ser abordados para garantir a plena eficácia da plataforma.